


주간 업무추진계획

(2024. 4. 15. ~ 2024. 4. 21.)



목 차

1. 기 획 운 영 팀 1

2. 연 구 개 발 팀 5

기 획 운 영 팀

1. 2024년('23년실적) 출자출연기관 경영평가 현사실사

□ 개 요

- 일시 : 2023. 4. 23.(화), 9:00
- 장소 : JDC 엘리트빌딩 중회의실1
- 내용 : 기관장 면접 및 경영실적 검증

□ 지금까지 추진사항

- 경영평가 실적보고서 제출 : 3. 29.(금)
- 정량평가 체크리스트 제출 : 4. 1.(월)

□ 향후 추진 계획

- 증빙자료 작성 : 4. 16.(화) 한
- 현장실사장 조성 : 4. 22.(월)

2. 2024년 제2차 임시이사회 개최

□ 개요

- 일 시 : 2024. 5. 7.(화) ~ 5. 10.(금)
- 장 소 : 서면심의
- 심의사항(예정)
 - 2024년도 제1차 추가경정 일반회계 수입·지출 예산(안)
 - 2024년도 특별회계 수입·지출 예산(안)
 - 2024년도 기금운용 변경 계획(안)
 - 재단법인 제주한의약연구원 인사 규정 일부개정
 - 재단법인 제주한의약연구원 복무 규정 일부개정

□ 지금까지 추진사항

- 중요 안전 사전 협의 공문 발송(道 보건위생과) : 4. 11.(목)
- 제2차 임시이사회 개최 계획(안) : 4. 11.(목)

□ 향후 추진 계획

- 중요 안전 사전 협의 결과 회신 : 4. 16.(화) 한
- 안전 사전 협의 공문 발송(道 예산담당관, 보건위생과) : 4. 17.(수) 한
- 제2차 임시이사회 개최 알림 : 4. 29.(월) 한
- (협의 완료)안전 사전 공유(道 예산담당관, 보건위생과) : 4. 29.(월) 한
- 제2차 임시이사회 결과 보고 : 5. 14.(화) 한
- 제2차 임시이사회 심의·의결사항 알림(道 예산담당관, 보건위생과) : 5. 14.(화) 한
- 이사회 서면심의 수당 지급 : 5. 17.(금) 한

3. 2024년 일자리 목표 공시제 추진

□ 개 요

- 내용 : 2024년도 일자리대책 연차별 세부계획을 수립하고 도 및 연구원 홈페이지에 공시하여 일자리 창출 등을 극대화

□ 향후 추진 계획

- 2024년도 일자리대책 연차별 세부계획 초안 작성 : 4. 26.(금) 한
- 2024년도 일자리대책 연차별 세부계획 검토 : 4. 30.(화) 한
- 2024년도 일자리대책 연차별 세부계획 내부결재 : 5. 2.(목) 한
- 세부계획 기관 홈페이지 공시 : 5. 7.(화) 한
- 도 일자리과 세부계획 제출 : 5. 10.(목) 한

4. 연구 용역 사업 조달 계약

가. 한의약 소재의 혈중 콜레스테롤 개선효과 및 기작연구

□ 개 요

- 계약방법 : 조달-협상에 의한 계약
- 용역기간 : 계약체결일로부터 ~ 2024. 12. 13.
- 기초금액 : 금100,000,000원(부가가치세 포함)

□ 지금까지 추진사항

- 공고문 작성 : 4. 1.(월)
- 조달청 발주계획 등록 및 사전규격 공개 : 4. 1.(월) ~ 4. 6.(토)

- 제안서 평가위원(후보자) 공개모집 공고 시행 및 모집협조 요청 : 4. 9.(화)

□ 향후 추진계획

- 용역 입찰 공고 : 4. 8.(월)
 - 입찰 기간 : 4. 12.(금) ~ 4. 19.(금)
- 제안서 평가위원(후보자) 공개모집 공고 : 4. 10.(수) ~ 4. 17.(수)
- 제안서 평가위원 접수 결과보고 및 평가위원(후보자) 구성 : 4. 22.(월) 한
- 용역 입찰 개찰 및 용역 공고 결과 보고 : 4. 22.(월) 한
- 제안서평가위원회 구성·운영 계획안 작성(연구개발팀)
- 정량적 평가 및 입찰 가격 평가 결과 보고
- 제안서평가위원회 회의 개최 및 평가 결과 보고(연구개발팀)
- 제안서평가위원회 심의 의결 결과 공고
- 우선 협상 대상자 선정 및 협상 계약

7. 기타 업무

- 1분기 신규채용 현황자료 제출 : 4. 16.(화) 한
- 국민권익위원회 부패방지시책 관련 실태조사 자료 제출 : 4. 19.(금) 한

8. 2024년 특별회계 및 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 편성

□ 개 요

- 내용 : 2023회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 및 외부수탁과제 사업비 반영을 위한 제1차 추가경정 예산(안) 및 특별회계 편성

□ 지금까지 추진사항

- 2024년 특별회계, 제1차 추가경정 업무협약 및 편성계획 수립 : 4. 4.(목)
- 2024년 특별회계, 제1차 추가경정 예산 편성요구(세입·세출) : 4. 5.(금)
- 특별회계 예산(안) 및 1차 추경예산(안) 편성 실무작업 : 4. 8.(월)
- 특별회계 예산(안) 및 1차 추경예산(안) 보고 : 4. 8.(월)
- 특별회계 예산(안) 및 1차 추경예산(안) 확정 : 4. 9.(화)
- 특별회계 예산(안) 및 1차 추경예산(안) 보고(보건위생과) : 4. 11.(목)

□ 향후 추진 계획

- 특별회계 예산(안) 및 1차 추경예산(안) 이사회 제출 : 5. 10.(금) 한

9. 기타업무 II

- 2023년도 공익법인 출연재산 등에 대한 보고서 제출 : 4. 30.(화) 한

10. 직원 교육 일정

가. 가족친화 직장교육(실무에서 활용하는 챗 GPT 활용법)

□ 개 요

- 일 시 : 2024. 4. 15.(월), 10:00~12:00
- 장 소 : JDC스마트빌딩 회의실2
- 대 상 : 전 연구원
- 내 용 : 챗 GPT 확장 프로그램으로 AI에 날개 달기 등

연구개발팀

1. 한방가공법 활용 감귤부산물의 기능성 소재 개발 연구

□ 추진사항 및 계획

- 한방가공법 적용 감귤부산물 산업화 기반 연구
 - 농업기술원 내 품종별 시료채집 17종 완료
 - 감귤부산물 품종별 추출 진행 : 4월 한
 - 감귤부산물 품종별 식물화합물 특성 분석 : 5월 한
 - 감귤부산물 품종별 효능평가 비교 : 7월 한
- 감귤부산물 활용 기능성 소재 개발
 - 원료표준화 원료 기준규격설정 연구 및 시험법 검증 : 8월 한
 - 세포수준 혈당개선 바이오마커 검증 : 11월 한
 - 동물모델 활용 혈당개선 효능검증 : 11월 한
 - 감귤부산물 활용 동물모델 효능 연구 진행 중
- 감귤부산물 활용 특허출원 준비 : 5월 한

2. 한의 공공의료서비스 및 한의웰니스 치유산업 육성 연구

□ 추진사항 및 계획

- 제주해녀 건강증진 통합의료모델 개발 : 11월 한
- 한의 웰니스 치유 프로그램 개발 : 10월 한
 - 약초교실 운영 커리큘럼 보고서 검토 및 추진 준비 : 5월 한
- 한의 공공의료서비스 사업 통계분석
 - 한의 공공의료서비스 사업 통계분석 2차 미팅 완료 : 4월 17일(수)

3. 스마트특성화기반구축사업

□ 추진사항 및 계획

- 2차년도 사업추진 검토 완료 및 진행
 - 2차년도 사업비 배정 완료 및 사업 진행

4. 성장브릿지사업(지자체-대학 협력기반 RIS사업)

□ 추진사항 및 계획

- 원료 품종별 주요성분 분석 연구 진행
 - 감귤부산물 품종별 추출 진행 : 4월 한
 - 원료 품종별 시료 분석 및 PMFs 복합물 제조 진행 : 4월 한

5. 2024년 제주해녀 웰스케어 서비스 실증사업

- 비상임연구위원 해녀사업 및 계약체결 진행

6. 기타사항

- 2024년 제1차 ESG경영위원회 개최
 - 일 정 : 2024. 4. 30.(화) 16:00 ~ 18:00
 - 내 용 : 2023년 ESG경영 성과 및 2024년 성과지표 등 검토
- 신활력플러스 사업성과 활용방안 협의 : 4. 11.(목)
- 제주 공기업 및 출자출연기관 간담회 참석 : 4. 12.(금)
- 제주테크노파크 지역주도형 과학기술 R&D사업 성과자료 제출 : 4월 한

7. 제주 특화자원 및 한의약자원 활용 항노화 바이오헬스소재 개발

□ 추진사항 및 계획

- 인지능개선 cell viability 표준운영절차 기술지원 확립(6월 한)
- 혈당조절 효능평가 표준운영절차 기술지원 기반 확보(6월 한)
- 제주 특화자원 및 복합추출물 소재 확보(5월 한)
- 노화 유도 및 노화개선 검증법 확립(5월 한)

8. 독의약 미래바이오소재 원천기술 개발 및 실용화

□ 추진사항 및 계획

- 피부조직유래 세포 이용 상처치유 효능(6월 한)
- 염증성 질환 모델을 이용한 효능평가 기술지원 기반 확보(6월 한)
- 독의약 소재 확보(5월 한)

- 전임상 효능평가 진행
- 독의약 소재 특허 보완자료 준비(6월 한)
- 노화 유도 및 노화개선 검증법 확립(5월 한)
- 비임상연구위원 위촉(4월 한)

9. 연구기반조성사업

□ 추진사항 및 계획

- 콜레스테롤 개선 동물모델 연구 사업 진행 : 12월 한